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第一部分 方案编制背景

一、任务由来

为了贯彻落实新的发展理念，加快推进生态文明建设，必须把矿山地质环境恢复和综合治理

摆在更加突出位置，充分认识进一步加强矿山地质环境恢复和综合治理的重要性和紧迫性，切实增

强责任感和使命感，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，坚持绿水青山就是金山银山，

强化资源管理对自然生态的源头保护作用，组织动员各方面力量，加强矿山地质环境保护，加快矿

山地质环境恢复和综合治理，尽快形成开发与保护相互协调的矿产开发新格局。

曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司巴家沟煤矿（以下简称：巴家沟煤矿）属延续矿山，现有

采矿许可证证号为 C5300002011091120118191，矿区范围由 10个拐点圈定，矿区面积为 0.4468km2，

开采标高为 2080m～1800m，采矿证有效期限 2022年 2月 19日～2025年 9月 1日，生产规模为

30万 t/a。

2019年 11月提交了《云南省曲靖市麒麟区巴家沟煤矿资源储量核实报告》，2019年 12月备

案《曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司巴家沟煤矿矿产资源开发利用方案》，2012年 5月贵州省

建筑工程勘察院编制了单独的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，该方案有效期 5年，目前已

过期，原方案从未缴纳过恢复治理基金；2020年 1月曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司编制了《矿

山地质环境保护与土地复垦方案》，该方案有效期 5年，有效期至 2025年 1月。因此须对本方案进

行修订。

为办理采矿许可证延续相关手续，根据《地质灾害防治条例》（国务院令第 394 号）、《土

地复垦条例》（国务院令第 592 号）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第 56 号）、《矿山

地质环境保护规定》（国土资源部令第 44 号）等相关法律法规的具体规定，结合《云南省自然

资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知》（云自然资修复

〔2023〕321 号）、《云南省自然资源厅关于矿山地质环境保护与土地复垦方案合并等有关事项

的通知》（云自然资修复〔2020〕154 号）等文件的相关规定，保证矿山地质环境保护与土地复

垦的任务、措施、计划和资金落到实处，采矿权人曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司委托江西省

空间生态建设有限公司和云南烨地科技有限公司共同承担编制《曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司

巴家沟煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

二、编制目的

为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据；为自然资源主管部门依法收

取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；实现矿产

资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

同时为落实《土地复垦条例实施办法》及其他相关法律法规和政策的要求；保证土地复垦义务

落实、合理用地、保护耕地和矿山生态环境；为土地管理部门对土地复垦的实施管理、监督检查及

土地复垦费征收等提供依据；为业主开展土地复垦提供技术指导，作为该矿山申办采矿许可证手续
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的必备条件。

第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表

项

目

概

况

方案名称
曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司巴家沟煤矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

采矿许可证 □新申请 ■持有 □变更

矿山企业名称 曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司

法人代表 巴二聪 联系电话 18687482930

矿区面积及开采标高 矿区面积0.4468km2，开采标高2080m～1800m

生产能力 30万 t/a

采矿证号

（划定矿区范围）
C5300002011091120118191 评估区面积 2.15km²

项目位置土地利用

现状图幅号
G48H129070、G48H129071、G48H130070、G48H130071

矿山生产服务年限
6.20年（2019年 12月～

2026年 2月）
方案适用年限

5年（2024年 10月至

2029年10月）

方案编制单位名称 江西省空间生态建设有限公司/云南烨地科技有限公司

资质证书名称 评估和勘查设计 资质等级 甲级

发证机关 江西省自然资源厅 证书编号 360020231130131

方案

编制

单位

主要编制人员

姓名 职称 专业 签名

黄永峰 高级工程师 水工环

王秋炎 高级工程师 水工环

黄 丽 工程师 土地规划

周 令 工程师 土地规划

矿山

地质

环境

影响

地质环境

影响评估

级别

评估区重要程

度
■重要区 □较重要区 □一般区

■一级 □二级 □三级地质环境条件 ■复杂 □较复杂 □简单

生产规模 □大型 □中型 ■小型
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现状分析

与预测

矿山地质灾害

现状分析与预

测

现状地质灾害不发育，不良地质作用主要表现为岩体风化及冲沟。

预测地表移动盆地引发地面塌陷、地裂缝、滑坡及崩塌的可能性中等～

大，危害及危险性中等～大。矿山场地分布集中，位于冲沟 C1、C2及小葵

地沟中下游，上游汇水面积较大，加上两条冲沟及小葵地沟上游流经预测

地表移动盆地范围内，地表移动变形引发的滑坡、崩塌等垮塌物雨季随地

表径流进入冲沟或溪沟内，形成一定的物源；上游道路、耕作等形成水土

流失，进入冲沟及溪沟内，在强降雨等极端工况条件下，易形成小型泥石

流，进而威胁下游场地，由于矿山场地较集中，可能性中等，危害及危险

性中等-大；巴家村位于地表移动斜坡之下，遭受地表移动变形引发的滑坡

及崩塌等地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等。在相邻矿山开采相

互影响在，该区域含水层可能疏干、水位下降，受开采叠加影响，可能发

生一定的变形。

矿区含水层破

坏现状分析与

预测

采空区面积 18.94hm2，初见水位标高为 1957.67m，开拓巷道控制最低
标高为 1850m，降深 107.67m；

开采将导致地下水水位下降 157.67m ，含水层破坏严重。

矿区地形地貌

景观（地质遗

迹、人文景观）

破坏现状分析

与预测

现状条件下对地形地貌景观的破坏主要在矿部办公区、生活区、附属

设施区、主斜井场地、副斜井场地、风井场地、行人井场地、污水处理站、

瓦斯抽放站、高位水池、矿山道路，影响严重；

未来对地形地貌景观破坏主要表现在预测塌陷区，影响严重。

矿区水土环境

污染现状分析

与预测

现状及预测对矿区水土环境污染较轻。

村庄及重要设

施影响评估

巴家村位于地表移动斜坡之下，遭受地表移动变形引发的滑坡及崩塌

等地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等。

曹家村及曹家新村距离预测地表移动盆地较远，且与移动盆地之间有

沟箐相隔，遭受预测地表移动变形引发的滑坡及崩塌等次生地质灾害的可

能性小，危害及危险小。

矿山地质环境影响

综合评估

现状评估：地质灾害危险性小；含水层影响破坏严重；地形地貌景观

影响和破坏严重；土地资源的占用破坏较严重。分为严重区（i）和较轻区

（iii），二级二区。

预测评估：地质灾害危险性中等～大；含水层影响破坏严重；地形地

貌景观影响和破坏严重；土地资源的占用破坏严重。分为严重区（i）、较

严重区（ii）和较轻区（iii），三级三区。
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矿区土

地损毁

预测与

评估

土地损毁的环节与时序

本矿山为延续矿山，本方案将矿山损毁土地时段分为历史开采

期，生产期等两个时期。各时期发生土地损毁情况分述如下：

1）历史开采期（建矿至 2024年 10月）

矿山历史开采期主要是前期开采过程中，井口工业场地中地表

建筑物和生产活动对土地造成的压占损毁，后期场地沿用为工业场

地造成土地的重复压占、挖损损毁。场地建设包括矿部办公区、生

活区、附属设施区、主斜井工业场地、副斜井工业场地、回风井工

业场地、污水处理站、瓦斯抽放站等工业场地设施将对土地造成压

占损毁，同时修建了连接各井口场地的矿山道路挖损损毁土地。

2）生产期（2024年 10月至 2026年 2月）

矿山生产期主要是井下新建巷道，后期随着开采运营地下煤层

开采，井下将出现大面积的采空区，损毁了围岩原有的应力平衡状

态，地表将发生指向采空区的移动和变形。在采空区上方，随着直

接顶岩层的冒落，其上覆岩层也将发生移动、裂缝和冒落，形成冒

落带，当岩层冒落发展到一定高度时，冒落的松散岩块逐渐充填采

空区，达到一定程度时，岩块冒落会逐渐停止，而上面的岩层就出

现离层和裂缝。同时由于采矿抽排地下水引起含水层水位下降或疏

干也会导致地表变形，随着采煤工作面的推进，上述地表的移动变

形，将会造成土地的塌陷损毁。

已损毁各类土地现状

已损毁土地面积3.0285hm2，主要由矿部办公区、生活区、附

属设施区、主斜井工业场地、副斜井工业场地、回风井工业场地、

污水处理站、瓦斯抽放站、临时矸石场、矿山道路组成。损毁方

式为压占和挖损，根据2023年国土变更调查数据土地利用现状图，

地类统计为旱地、乔木林地、采矿用地，土地损毁程度重度。

拟损毁土地预测与评估

拟损毁土地面积为42.2965hm2，主要包括预测塌陷区。损毁方

式主要为塌陷，根据2023年国土变更调查数据土地利用现状图，地

类统计为旱地、乔木林地、灌木林地、农村道路，土地损毁程度轻

度。

复垦区

土地利

用现状

一级地类 二级地类 小计 已损毁 拟损毁 占用

耕地 旱地 15.6270 0.0530 15.5740

林地

乔木林地 25.7653 0.0330 25.7323

灌木林地 0.2848 0.2848

工矿仓储用地 采矿用地 2.9425 2.9425

交通运输用地 农村道路 0.7054 0.7054

合计 45.3250 3.0285 42.2965
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复垦责

任范围

内土地

损毁及

占用面

积

类型

面积（公顷）

小计 已损毁或占用 拟损毁或占用

损毁

挖损 0.1954 0.1954

塌陷 42.2965 42.2965

压占 2.8331 2.8331

小计 45.3250 3.0285 42.2965

合计 45.3250 3.0285 42.2965

土地复

垦

面积

一级地类 二级地类
面积（公顷）

已复垦 拟复垦

耕地 旱地 18.1077

林地
乔木林地 26.0317

灌木林地 0.2848

合计 44.4242

占用 0.9008

土地复垦率 98.01%

备注：复垦责任范围面积 45.3250hm2，保留占用土地面积 0.9008hm2，其中保留农村道路 0.9008hm²，最

终复垦土地面积 44.4242hm2，土地复垦率 98.01%。

矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

治理分区 治理对象 工程措施 工程项目 单位 工作量

重点及次重点

防治区

冲沟 C1
拦挡工程
（拦渣坝）

土方开挖 m3 175.52

土方回填 m3 30.80

M7.5浆砌块石 m3 358.38

M10砂浆抹面
（平面）

m2 22

冲沟 C2
拦挡工程
（拦渣坝）

土方开挖 m3 223.39

土方回填 m3 39.21

M7.5浆砌块石 m3 456.12

M10砂浆抹面
（平面）

m2 28

小葵地沟
拦挡工程
（拦渣坝）

土方开挖 m3 175.52

土方回填 m3 30.80

M7.5浆砌块石 m3 358.38
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M10砂浆抹面
（平面）

m2 22

井口 井口封堵 浆砌石封堵 m3 228

矿山道路 清理工程 土方开挖 m3 1365

预测地表
移动盆地

地裂缝填充 土方回填 m3 608.21

塌陷坑回填 土方回填 m3 1114.02

监测措施 监测线 条 10

地面设施 警示措施 警示牌 块 18

一般防治区 监测管控 监测点 个 51

投资估算 方案编制年限总费用概算（万元） 124.41

矿山地质环境

治理保护工作

部署

矿山地质环境保护与治理年度实施计划

时间 工作安排

基金缴存计

划

（万元）

2025.10～
2026.10

设计在两条冲沟及小葵地沟内各修建一座拦渣坝；对道路边

坡进行土石方清理；对已有地面设施、村庄、两条冲沟、预

测地表移动盆地进行监测；建立地质灾害应急机制；

124.41

2026.10～
2027.10

对道路边坡进行土石方清理；对预测地表移动盆地进行土石

方回填；对已有地面设施、村庄、两条冲沟、预测地表移动

盆地进行监测；建立地质灾害应急机制；

—

2027.10～
2028.10

对道路边坡进行土石方清理；对预测地表移动盆地进行土石

方回填；对已有地面设施、村庄、两条冲沟、预测地表移动

盆地进行监测；建立地质灾害应急机制；

—

2028.10～
2029.10

对预测地表移动盆地进行土石方回填；对已有地面设施、村

庄、两条冲沟、预测地表移动盆地进行监测；建立地质灾害

应急机制；

—

2029.10～
2030.10

对道路边坡进行土石方清理；对预测地表移动盆地进行土石

方回填；对已有地面设施、村庄、两条冲沟、预测地表移动

盆地进行监测；建立地质灾害应急机制；

—

恢复治理基金预存计划表

阶段 预存年份 年度预存（万元）

第一阶段 2024年 12月 31日前 124.41
小计 124.41

注：第 1期需在公示期结束 30日内缴存，由于矿山剩余服务年限仅为 1.3年，费用一次

性计提。
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土地复

垦工作

计划及

保障措

施和费

用预存

工作

计划

针对方案适用年限内 5年的工作计划（2024年 10月～2029年 10月），细化了土地复垦任

务及费用安排，明确了年度土地复垦目标、任务、位置、各种措施的主要结构形式、技术参数

和分项工程量、投资估算及组成，具体工作计划安排如下。

1、土地复垦近期工程（2024年 10月～2025年 10月）

①第一年（2024年 10月～2025年 10月）复垦工作计划

投资情况：复垦静态投资 6.83 万元，动态投资 6.83 万元；

工作内容：矿山成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备，建立监测系统对

预测塌陷区设监测点开始监测。

②第二年（2025年 10月～2026年 10月）复垦工作计划

复垦对象：矿部办公区、生活区、附属设施区、主斜井工业场地、副斜井工业场地、回风

井工业场地、污水处理站、瓦斯抽放站、矿山道路、预测塌陷区；

复垦目标：复垦土地总面积44.4242 hm2，其中复垦旱地18.1077hm2，复垦乔木林地

26.0317hm2，复垦灌木林地0.2848hm2；

投资情况：复垦静态投资265.87万元、动态投资284.48万元；

复垦措施及工程量：预测塌陷区土地平整 23361m3、剥离 28033.2m3，修复农村道路 470m、

补植乔木 19300株、栽植灌木 19513株；对项目建设区场地砌体拆除 3575m2和 1205m3，废

渣清理 6272.4m3，覆土 14165.5m3，购土 15000m3，土地平整 7601.1m3，土地翻耕 2.5337hm²，
土壤培肥 7.6011hm²；复垦耕地区域新建水窖 9个、新建农沟 965 m、新建涵洞 1个、；复垦林

地区域栽植乔木 825株、栽植灌木 825株、撒播草籽 0.2994hm2；对复垦林草地进行管护，管

护面积 26.3165hm2。

③第三年（2026年 10月～2027年 10月）复垦工作计划

投资情况：复垦静态投资 3.86万元，动态投资 4.42万元；

工作内容：对复垦林草地进行管护，管护面积 26.3165hm2。

④第四年（2027年 10月～2028年 1 0月）复垦工作计划

投资情况：复垦静态投资 3.86万元，动态投资 4.73万元；

工作内容：对复垦林草地进行管护，管护面积 26.3165hm2。

⑤第五年（2028年 10月～2029年 10月）复垦工作计划

投资情况：复垦静态投资 3.86万元，动态投资 5.06万元；

工作内容：对复垦林草地进行管护，管护面积 26.3165hm2。
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保障

措施

为保证本方案顺利实施，矿区领导在公众参与、组织领导、技术力量、资金来源和监督保

证等方面制定了切实可行的实施保证措施。

1、公众参与：此次复垦方案规划设计充分吸收公众参与意见。首先积极宣传开发建设项

目复垦政策，其次吸收当地村组群众参与到方案论证过程中。

2、组织领导：为保证方案的顺利实施，曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司建立健全组织

机构和加强领导，明确分工、责任到人，结合复垦工程实际，成立专门的管理机构，并与当地

土地部门密切协作，相互配合，加强《中华人民共和国土地管理法》的宣传工作，增强保护土

地的意识。同时业主单位应制定方案实施的目标责任制，制定实施、检查、验收的具体方法和

要求，杜绝边复垦边破坏的现象发生。

3、后续设计：本方案经政府主管部门批复后，建设单位委托设计单位按设计程序进行土

地复垦初步设计和施工图纸设计工作，以便土地复垦方案能按详细的设计要求顺利实施。

4、工程管理：政府土地管理部门依法对复垦方案的实施进行监督管理。在方案实施过程

中，建设单位加强与政府主管部门合作，自觉接受地方主管部门的监督管理。建设单位对主管

部门的监督检查情况做好记录，对监督检查中发现的问题及时处理。复垦工程进行过程中，对

复垦质量适时检查。土地复垦工作具有长期性、复杂性和综合性。土地复垦方案经自然资源行

政主管部门批准后，建设单位进行进度安排，自觉接受自然资源行政主管部门的监督检查，确

保土地复垦方案的实施。

5、技术保证措施：加强有关专业人员的业务培训工作，对每一项土地复垦工程的实施都

要有专业人员亲临现场，严把质量关，同时要接受政府主管部门的监督检查，真正做到严格要

求，达到高质量、高标准。另外，还要加强复垦完成后的监护工作。

6、资金来源及管理使用办法：土地复垦资金将全部纳入矿山生产成本，每年的复垦费用

应从专项复垦费用中列支，按复垦方案资金的需求合理安排，确保矿山土地复垦方案按计划实

施。

费用

预存

计划

估算本方案复垦静态总投资 284.28万元，复垦土地总面积 44.4242 hm²，亩均投资为 4266.14
元。动态预算基础为静态预算资金，本复垦方案价差预备费率 r取 7%，动态预算年限 5年，

经计算动态总投资 305.52万元，综合亩均投资 4584.89元。

为保证复垦资金及时到位，复垦资金逐年计提，第一次预存费用不低于静态投资的 20%。

其余费用逐年预存，阶段复垦费用预存额不得低于实际投资额度，且在复垦服务期满前一年全

部预存完毕。本方案目前估算矿山复垦每年资金投入量，具体以实际施工为准并进行调整，资

金全部来源曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司。

经收集相关资料，曲靖市麒麟区巴家沟煤业有限公司按照 2020年 2月备案的《曲靖市麒

麟区巴家沟煤业有限公司巴家沟煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》中的费用预存计划，

截止目前已在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行专款专用账户累计预存五期土地复垦

费用，共计 230.9843万元（详见附件）。

原方案已缴存土地复垦费用统计表

阶段 分期 已缴存复垦费用时间
已缴存复垦费用（万

元）

原方案已缴存费用

第 1期 2020年 2月 10日 36.7198

第 2期 2021年 1月 20日 48.5661

第 3期 2022年 1月 20日 48.5661

第 4期 2023年 1月 20日 48.5661

第 5期 2024年 1月 9日 48.5662

小计 230.9843
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本方案土地复垦费用预存计划表

阶段 分期
年度复垦费用预存时

间

年度复垦费用预存

额（万元）

阶段复垦费用

预存额（万元）

第一阶段（方案适

用年限）

第 1期 公示结束一个月内 230.9843 74.5357 305.52

小计 230.9843 74.5357 305.52

合计 305.52 305.52

土地复

垦费用

估算

费用

构成

序号 工程或费用名称 费用（万元）

1 工程施工费 204.59

2 设备费

3 其它费用 37.89

4 监测与管护费 19.39

（1） 复垦监测费 7.60

（2） 管护费 11.79

5 预备费 43.65

（1） 基本预备费 14.55

（2） 价差预备费 21.24

（3） 风险金 7.86

6
静态总投资 284.28

静态亩均投资 4266.14 元/亩

7
动态总投资 305.52

动态亩均投资 4584.89 元/亩
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第三部分 结论与建议

一、结论

1、评估区重要程度属重要区，矿山建设规模为小型，矿山地质环境复杂程度为复杂。矿山地

质环境影响评估精度等级为一级。评估区面积 2.15km2。

2、评估区地形地貌条件复杂，地质构造复杂，区域地壳属次稳定区，水文地质条件属中等

类型，工程地质条件属复杂类型，目前人类工程活动强烈。矿山地质环境条件复杂。

3、据本次调查，现状地质灾害不发育，不良地质作用主要为冲沟及岩体风化。现状矿业活动

对含水层的影响和破坏严重；对地形地貌景观的影响严重、对土地资源压占及破坏总体为较严重。

矿山地质环境现状评估分区分为严重区（i）和较轻区（iii）二级二区。

4、预测地质灾害发育，矿业活动对含水层的影响和破坏严重；对地形地貌景观的影响严重；

对土地资源压占及破坏总体为严重。矿山地质环境影响预测评估划分为严重区（i）、较严重区（ii）

和较轻区（iii）三级三区。

5、将评估区地质灾害危害性等级划分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）、危险性中等区（II）和危

险性小区（Ⅲ）三级三区。

矿山场地建设适宜性为适宜性差。

6、矿山环境保护与恢复治理方案编制年限及适用皆为 5 年。

矿山地质环境保护与恢复治理划分为重点防治区（A）、次重点区（B）和一般防治区（C）。
工程措施：设计在两条冲沟及小葵地沟内各修建一座拦渣坝；四个井口进行封堵；预测地表

移动盆地进行土方回填；预留土石方量清理矿山道路边坡。

监测措施：对地表移动盆地、矿山已建地面设施、村庄、两条冲沟及小葵地沟、已建工程运营

情况及治理效果等定期进行监测。

7、矿山土地复垦方案编制 5 年。此次方案确定的复垦责任范围面积 45.3250 hm²，复垦

土地面积 44.4242 hm2，其中复垦旱地 18.1077hm2，复垦乔木林地 26.0317hm2，复垦灌木林地

0.2848hm2，扣除保留的农村道路占地面积 0.9008hm2，土地复垦率达到 98.01％。

工程措施：砌体拆除、废渣清理、场地平整、剥土、覆土、土壤翻耕、土壤培肥、耕地配套工

程。

植物措施：林草恢复工程。

监测措施：共设监测点 38个，主要对土地复垦效果进行监测。

8、本矿山地质环境保护与恢复治理编制年限内总投资费用约 124.41 万元，适用年限内总投

资费用约 116.01 万元；矿山土地复垦费用总投资 305.52万元，资金均为矿山自筹。
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二、建议

1、应按绿色矿山建设标准进行开采；生产时必须坚持“预测预报、有掘必探、先治后采”的探

放水原则，确保安全生产。

2、矿山企业应建立完善的地质灾害巡查制度、编制切实可行地质灾害防治方案及应急方案、

慎重对待冲沟山洪泥石流对矿山生产生活设施潜在灾害隐患危害。

3、矿山地面设施建设及今后开采活动不宜挤占沟道，应保持行洪通道畅通。

4、巴家村位于预测地表移动斜坡之下，遭受地表移动变形引发的地面塌陷、地裂缝、滑坡及

崩塌的可能性中等，危害及危险性中等，建议矿山应坚强监测，建立监测网，根据监测结果，必要

时须进行搬迁，由矿山另行聘请有相关资质的单位编制搬迁方案。

5、村庄饮用水源为评估区内冲沟上游泉点，现状条件下，对泉点流量影响较轻，未影响村庄

饮用水源，随着开采的进行，达充分采动后，可能导致地下水位下降，进而导致泉点干枯，从而影

响到村庄饮用水源，影响严重，建议矿山加强监测，必要时应架设输水管道，从而保证村庄饮用水

源。

6、由于矿山主要地面设施位于两条冲沟内，两条冲沟引发山洪泥石流的可能性中等，危害及

危险性中等-大，矿山应加强预防和治理，加强监测和巡查。

7、矿山启动前应对老窑采空区积水进行专项勘察，查明分布位置、规模等特征。

8、按开采设计规范开采，保护地质和生态环境，避免因矿产资源开发利用的同时，造成严重

的地质灾害危害和难以恢复的地质环境问题。

9、《方案》是实施保护、监测和治理恢复矿山地质环境以及实施土地复垦工程的技术依据之一，

但不代替相关工程勘查、治理设计。矿山企业在各阶段进行方案实施前应请具有相关资质的单位进

行专项勘察、设计、施工，以确保各项工程施工质量，并在防治过程中调整、完善、落实。

10、建立矿山地质环境监测系统，对移动变形区内及下方的采矿井口、建筑房屋、道路等进行

定期监测，发现地面塌陷、地裂缝等灾害时及时处理。

11、严格按设计留设保安煤柱，严禁越煤柱开采，避免相邻矿山相互影响和危害。

12、要做好表土剥离堆存和保护工作，便于今后土地复垦所需的土源。

13、建议加强矸石的处理，综合利用，减少占用土地及污染地表水地下水，严禁排放沟内。施

工产生的建筑垃圾和生产垃圾、废水不得随意丢弃及排放，需经过一定处理和沉淀，防止造成水土

污染。

14、对项目建设和生产过程中造成损毁的土地应及时复垦，避免土壤长期裸露造成水土流失和

土壤养分降低。做到损毁一处复垦一处。

15、在方案编制年限内，根据开采情况对本方案设计的工程、植物和监测措施进行修编，本次
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仅为初步方案，各工程实施前要进行单项工程研究和设计。

16、建议后期矿山开采过程中对重要的防治工程进行巡察，发现隐患及时采取有效防治措施。


	第一部分   方案编制背景
	一、任务由来
	二、编制目的

	第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表
	第三部分 结论与建议
	一、结论
	二、建议


